

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
«Модернизация пожарной сигнализации СП-ЯНОС с улучшением качества основных эксплуатационных показателей»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)

№ п/п	№ проекта	Наименование видов работ	апрель 2018	май 2018г.	июнь 2018г.	июль 2018г.	август 2018г.	сентябрь 2018г.
«Модернизация пожарной сигнализации СП-ЯНОС с улучшением качества основных эксплуатационных показателей»								
Проект № ____ «Модернизация пожарной сигнализации СП-ЯНОС с улучшением качества основных эксплуатационных показателей»								
1		Демонтажные работы пожарной сигнализации СП-ЯНОС	0	0	0	0	0	не заключить
2		Монтаж пожарной сигнализации СП-ЯНОС	0	0	0	0	0	
		Итого по проекту ____ / ____ :	0	0	0	0	0	
		Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной	не заключать					
		Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной						
		Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной						
		Временные здания и сооружения 3,12% (без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной						
ИТОГО по «Модернизация пожарной сигнализации СП-ЯНОС с улучшением качества основных эксплуатационных показателей»			#####		#####			#ССЫЛКА!
ОНСС								
		Всего:	#####		#####			#ССЫЛКА!
		кроме того НДС 18 %	#####		#####			#ССЫЛКА!
		ВСЕГО С НДС	#####		#####			#ССЫЛКА!

ЗАКАЗЧИК
Директор ООО "СП-ЯНОС"

на основании доверенности № _____ **Е.Н.Вахромова**